

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 8/2019

Objednávateľ:

Obchodné meno: **AGREX s.r.o.**
Sídlo: Námestie baníkov 31, 048 01 Rožňava
IČO: 36 213 187
DIČ: 2021649773
IČ DPH: SK2021649773
Zápis: OR OS Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13162/V
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK54 0900 0000 0051 5293 3814
Zastúpený: Peter Legnár, konateľ spoločnosti
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **INOVA-KER, s.r.o.**
Sídlo: Okružná 2147/20,04801 Rožňava
IČO: 36590002
DIČ: 2021959280
IČ DPH: SK2021959280
Zápis: v obch.registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 16214/V
Bankové spojenie: VUB, a.s. Rožňava
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0035 3596 4854
Zastúpený: Mgr.František Kerekeš, konateľ spoločnosti
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Spolu (ďalej len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2019 zo dňa 19. 11. 2019 (ďalej len „zmluva“):

I. Zmeny zmluvy

1. Záhlavie zmluvy, sa mení bankové spojenie a číslo účtu objednávateľa.
2. Článok IV. Zhotovenie diela, sa dopĺňa o bod 5:

V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID 19 dňa 12. 3. 2020 a s tým súvisiacich obmedzení a dôsledkov, zároveň v súvislosti s plánovaným predĺženým termínom realizácie projektu SKHU/1801/1.1/022 o 12 mesiacov, sa zmluvné strany dohodli na posunutí termínu ukončenia o 6 mesiacov teda, zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť najneskôr do 13 mesiacov od doručenia písomnej objednávky.

3. Článok IX. Sankcie, bod 1 sa mení nasledovne:

Pri nedodržaní termínu zhotovenia a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV bod 1 zmluvy v spojení s čl. IV. bod 5) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku VII. za každý deň omeškania

4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

II.
Závěrečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise dodatku konali slobodne a že nebol podpísaný v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon bol urobený určite a vážne.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 3 rovnopisy pre objednávateľa a 1 rovnopis pre zhotoviteľa.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Rožňave dňa 5.6..2020

V Rožňave dňa 5.6.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Peter Legnár, konateľ
AGREX s.r.o.

.....
Mgr. František Kerekeš,
konateľ INOVA-KER, s.r.o.